Załącznik nr 1c do SIWZ
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca dokona wdrożenia systemu w etapach w zakresie oraz porządku przedstawionym poniżej:
Etap I – czas realizacji 14 dni od daty zawarcia umowy.
W ramach Etapu I umowy Wykonawca zobligowany jest do wykonania następujących prac: 
· przygotowania Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Projektu uwzględniającego poszczególne zadania związane z wykonaniem umowy – w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy
· przygotowania Projektu Wykonawczego opisującego sposób wdrożenia oferowanych produktów dla spełnienia wszystkich wymagań zdefiniowanych w OPZ zgodnie z Ofertą Wykonawcy;
[bookmark: _GoBack]Po stwierdzeniu braku uwag i zastrzeżeń dla wykonanego zakresu Etapu I Zamawiający dokona odbioru Etapu I.
Etap II – 60  dni od podpisania umowy 
· Dostawy infrastruktury sprzętowej na potrzeby Systemu, 
· Instalacja oraz konfiguracja niezbędnych baz danych a także dostawa i instalacja licencji na oprogramowanie.
Po stwierdzeniu braku uwag i zastrzeżeń dla wykonanego zakresu Etapu II Zamawiający dokona odbioru Etapu II.
Etap III – czas realizacji 4 miesiące od daty podpisania umowy.
· Przygotowanie i wdrożenie oprogramowania oraz konfiguracji systemu dla potrzeb Zamawiającego zgodnie z Projektem Wykonawczym w tym wymaganych integracji;
· Przeprowadzenia szkoleń użytkowników i administratorów.
· Przygotowania Dokumentacji Powykonawczej opisującej sposób wdrożenia Systemu  oraz jego konfigurację;
· Dostarczenia dokumentacji użytkownika i administratora Systemu.
W ramach Etapu III przeprowadzone zostaną testy odbiorcze systemu mające na celu potwierdzenie, że dostarczone i wdrożone  przez Wykonawcę oprogramowanie oraz wdrożona konfiguracja spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w OPZ zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Po stwierdzeniu braku uwag i zastrzeżeń dla wykonanego zakresu Etapu III Zamawiający dokona odbioru Etapu III.
